

(第2回) 契約変更の内容

工 事 の 名 称	日本スポーツ振興センターHPSC・JISS屋外テニスコート地盤沈下改修工事
工 事 場 所	東京都北区西が丘三丁目15番1号
工 事 種 別	土木一式工事
契約の相手方名称	奥アンツーカ株式会社東京支店
契約の相手方の住所	東京都千代田区九段北二丁目3番6号
当初契約年月日	令和6年11月14日
契約変更年月日	令和7年2月4日
工 事 概 要 (変更した内容について記載する)	契約金額の変更等。
工 期	令和6年11月15日から令和7年2月14日まで
変更前の契約金額	10,945,000円(税込み)
変 更 金 額	+4,840,000円(税込み)
変更後の契約金額	15,785,000円(税込み)
変 更 理 由	設計図書を修正する必要があるため。