

## 契約変更の内容

工 事 の 名 称	日本スポーツ振興センターHPSC・JISS便所改修工事
工 事 場 所	東京都北区西が丘三丁目15番1号
工 事 種 別	建築一式工事
契約の相手方名称	正和工業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県春日部市豊野町二丁目32番地19
当初契約年月日	令和6年6月13日
契約変更年月日	令和7年3月10日
工 事 概 要 (変更した内容について記載する)	契約金額の変更等。
工 期	令和6年6月14日から令和7年3月21日まで
変更前の契約金額	154,000,000円(税込み)
変 更 金 額	+4,785,000円(税込み)
変更後の契約金額	158,785,000円(税込み)
変 更 理 由	設計図書を修正する必要があるため。